

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №5 г.Тайшета

**ПРИКАЗ №52/увп от 26.01.2023 г.**

«Об утверждении Планов мероприятий работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета»

С целью реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации от 07.12.2018 года №3, в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области от 09 ноября 2022 года № 55-1701-мр, распоряжением Министерства образования Иркутской области от 22 декабря 2022 года № 55-2044-мр «О внесении изменений в приложение 2 и приложение 3 к распоряжению министерства образования Иркутской области от 09 ноября 2022 года № 55-1701-мр»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета (Приложение 1).
2. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета (Приложение 2)
3. Поручить Думновой М.В., системному администратору, разместить Планы мероприятий работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета в информационно - коммуникационной сети «Интернет» в срок до 01.02.2023 года.
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

**Директор школы:**

**Л.В.Головня**

С приказом ознакомлен:

/Думнова М.В./







## План

мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки
01	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр): правовое обеспечение создания и функционирования Центра	Приказ о создании Центра Положение о деятельности Центра Назначение Руководителя Центра	Январь 2023 года
02	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Информирование участников образовательных отношений о проекте и концепции создания Центра посредством СМИ, Интернет-ресурсов, социальных сетей. Создание вкладки «Точка роста» на информационном сайте МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка роста». Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
03	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу.	Проведение приемки, наладка оборудования средств обучения	По мере поступления 2023 год
04	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра	Май-август 2023 год
05	Корректировка основных и разработка дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технологической направленностей, разработка программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение основных, дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра	Июнь-август 2023 год



06	Формирование реестра дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на базе Центра	Утверждение реестра программ, реализуемых на базе Центра	Июнь-август 2023 год
07	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2023 года
08	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы Центра	Утверждение графика, расписания, режима работы Центра	Август 2023 года
09	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра	Август – сентябрь 2023 года
10	Организация по набору учащихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2023 года
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий, основных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ	Реализация учебно-воспитательных мероприятий, основных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников, родительской общественности	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров	Свидетельства о КПК	До 01 сентября 2023 года

Медиаплан  
информационного сопровождения создания и организации работы Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета

№ п/п	Мероприятие	Форма сопровождения	СМИ	Сроки
01	Создание на информационном сайте МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета вкладки «Точка роста»	Информационные материалы о Центре	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Январь 2023 года
02	Информирование общественности о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Новости, репортаж	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Январь-сентябрь 2023 года
03	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра	Информационные материалы о Центре, репортаж	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальные сети	Август-октябрь 2023 года
04	Начало ремонтных работ в кабинетах Центра	Новости, репортаж	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Май-август 2023 года
05	Начало поставок оборудования	Новости, репортаж	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	По мере поступления оборудования



06	Торжественное открытие	Новости, репортаж	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Август – сентябрь 2023 года
07	Информационное сопровождение работы Центра	Новости, репортаж, интервью с обучающимися, педагогами, директором школы	Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Сентябрь - декабрь 2023 года